

## 第2次豊中アジェンダ 21 リーディングプロジェクトについて（報告）

### ●概要

第2次豊中アジェンダ 21 を策定するための市民ワークショップ(2009年度に実施)の意見を踏まえて、これまでの「豊中アジェンダ 21」の推進において取り組む機会がなかった4つのプロジェクトを設定し、市民・行政が参加して一緒に考えながら試行しました。4つのプロジェクトは、NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21 の既存の部会・プロジェクト活動などとは切り離れた形とし、新たな参加者を巻き込みながら取り組みました。

2011 年度中に、第2次豊中アジェンダ 21 の策定、冊子や概要版の作成・発行がすべて終了したことにあわせて、リーディングプロジェクトとしては終了しました。

### ●期間

2010 年（平成 22 年）5 月～2012 年（平成 24 年）5 月

### ●4つのプロジェクト

- ・リユースに取り組んでいる団体や施設を把握し、必要であればその活動をサポートし、市民がリユースしやすくなる情報発信を行う（リユースグループ）
- ・生物多様性地域戦略のための提案づくり（生物多様性グループ）
- ・事業所環境担当者同士が出会い交流し学習し合い、新たな地域協働活動を展開する場づくり（事業者の場づくりグループ）
- ・自転車&バスマップづくり（自転車マップグループ）

### ●プロジェクトの経過一覧

グループ	期間	回数	人数	展開・成果
全体会	～2011 年 3 月	3 回	—	4つの情報共有の役目を終えて終了
リユース	～2012 年 5 月	27 回	233 人	豊中のリユースに関する提言（別紙）
生物多様性	～2011 年 3 月	8 回	52 人	2011 年度～自然部会が引き継ぐ
事業者	～2012 年 3 月	30 回	122 人	2012 年度～事業部会の活動として継続
自転車マップ	～2011 年 3 月	11 回	74 人	自転車マップ等 2 種類を作成（別紙）

※回数には、全体会 3 回を含む

※人数には、事務局（市・NPO アジェンダ）やその回のみゲストも含む

全体会 3 回の人数と、行事の参加者（リユース・事業者）も含む

## プロジェクトの実施詳細

### ・リユースグループ

実施日	場所	内容	参加者数
2010 年度			
5月18日(火)	市役所	進め方の確認(全体会)	4人
6月21日(月)	環境情報サロン	調べてきたことの報告	6人
8月4日(水)	環境情報サロン	減量推進課の取り組みを聞く	9人
8月26日(木)	環境情報サロン	クリーンランドの見学	6人
9月10日(金)	市役所	中間報告(全体会)	3人
10月13日(水)	環境情報サロン	2010年度の目標確認	6人
11月9日(火)	リサイクル交流センター	リサイクル交流センターの見学	8人
11月29日(月)	環境情報サロン	リサイクル交流センターのパワーアップ	6人
1月17日(月)	環境情報サロン	リサイクル交流センターでの取り組み	5人
2月17日(木)	環境情報サロン	リサイクル交流センターとクリーンランドの調整結果	6人
2月24日(木)	市役所	2010年度のまとめ(全体会)	4人
2011 年度			
5月23日(月)	環境情報サロン	2011年度に取り組みアイデア	6人
6月20日(月)	環境情報サロン	企画シートの意見交換	5人
7月6日(水)	環境情報サロン	企画内容の検討	7人
7月25日(月)	環境情報サロン	くるくる大作戦の内容を検討	6人
9月7日(水)	環境情報サロン	くるくる大作戦の当日確認	6人
9月15日(木) ～17日(土)	リサイクル交流センター	くるくる大作戦の開催	96人
9月26日(月)	環境情報サロン	くるくる大作戦のふり返り	5人
12月26日(月)	環境情報サロン	今後の進め方について	5人
1月20日(金)	環境情報サロン	環境政策室との意見交換	9人
2月27日(月)	環境情報サロン	クリーンランドとの意見交換	6人
3月30日(金)	環境情報サロン	意見交換のふり返り	6人
2012 年度			
4月11日(水)	環境情報サロン	提言案について	6人
5月9日(水)	岡町 kitto	活動のふり返り	6人
5月18日(金)	市役所	環境部へ提言の提出	1人
合計			233人

・生物多様性グループ

実施日	場所	内容	参加者数
2010 年度			
5 月 18 日 (火)	市役所	進め方の確認 (全体会)	5 人
6 月 28 日 (月)	環境情報サロン	生物多様性についての勉強会	6 人
7 月 16 日 (金)	環境情報サロン	生物多様性についての勉強会	5 人
8 月 26 日 (木)	環境情報サロン	生物多様性地域戦略についての勉強会	7 人
9 月 10 日 (金)	市役所	中間報告 (全体会)	6 人
1 月 17 日 (月)	環境情報サロン	目的・意義についての意見交換	9 人
2 月 24 日 (木)	市役所	2010 年度のまとめ (全体会)	3 人
3 月 19 日 (土)	くらしかん	今後のあり方について	11 人
合計			52 人

・事業者の場づくりグループ

実施日	場所	内容	参加者数
2010 年度			
5 月 18 日 (火)	市役所	進め方の確認 (全体会)	4 人
6 月 25 日 (金)	環境情報サロン	参加団体の検討	5 人
7 月 23 日 (金)	環境情報サロン	2008 年実施のアンケート (豊中市) について	3 人
8 月 5 日 (木)	環境情報サロン	事業者向けアンケート素案づくり	3 人
8 月 26 日 (木)	環境情報サロン	アンケート (案) 作成	4 人
9 月 10 日 (金)	市役所	中間報告 (全体会)	4 人
10 月 7 日 (木)	環境情報サロン	アンケートの作成及び送付	4 人
10 月 28 日 (木)	環境情報サロン	アンケートの結果集計 (中間)	3 人
11 月 17 日 (水)	環境情報サロン	アンケートの結果集計及びパネル (案) 作成	5 人
12 月 1 日 (水)	環境情報サロン	アンケート結果のパネル作成	4 人
12 月 10 日 (金) 11 日 (土)	市民会館	環境展でアンケート結果のパネル展示	4 人
2 月 9 日 (水)	環境情報サロン	今後の展開について	3 人
2 月 24 日 (木)	市役所	2010 年度のまとめ (全体会)	3 人
3 月 23 日 (水)	環境情報サロン	場づくりについて検討	4 人
2011 年度			
4 月 6 日 (水)	環境情報サロン	場づくりの概要を検討	4 人
5 月 17 日 (火)	環境情報サロン	場づくりのプログラム検討	6 人
6 月 18 日 (土)	環境情報サロン	場づくりの準備、広報検討	4 人
7 月 20 日 (水)	環境情報サロン	場づくりの準備	3 人
8 月 31 日 (水)	環境情報サロン	場づくりの準備	4 人

9月15日(木)	リサイクル交流センター	環境担当者交流会の開催	11人
9月28日(水)	環境情報サロン	環境担当者交流会のふり返り	4人
10月5日(水)	環境情報サロン	環境担当者交流会のまとめ案検討	4人
10月19日(水)	各事業所	環境担当者交流会の参加事業所訪問(1社)	2人
10月20日(木)	各事業所	環境担当者交流会の参加事業所訪問(3社)	3人
10月25日(火)	各事業所	環境担当者交流会の参加事業所訪問(1社)	2人
11月2日(水)	環境情報サロン	事業所訪問のふり返り	5人
12月7日(水)	環境情報サロン	今後の展開について	3人
1月18日(水)	環境情報サロン	今後の展開について	4人
2月15日(水)	環境情報サロン	第2回環境担当者交流会の開催を検討	6人
3月14日(水)	環境情報サロン	第2回環境担当者交流会の概要を検討	4人
合計			122人

・自転車マップグループ

実施日	場所	内容	参加者数
2010年度			
5月18日(火)	市役所	進め方の確認(全体会)	6人
6月5日(土)	環境情報サロン	自転車マップの取り組みについて議論	8人
7月3日(土)	環境情報サロン	モデル地域を調べた報告と議論	7人
8月3日(火)	環境情報サロン	地図への落とし込み作業	7人
9月10日(金)	市役所	中間報告(全体会)	6人
10月7日(木)	環境情報サロン	環境展への出展内容の検討	6人
10月27日(水)	環境情報サロン	環境展への出展内容の検討・マップ作業	6人
12月1日(水)	環境情報サロン	環境展への出展のマップ作業	6人
12月9日(木) ～11日(土)	市民会館	環境展で自転車マップの展示(準備作業) 来場者へ交通手段のシール貼り	11人
1月12日(水)	環境情報サロン	環境展のまとめ、今後について意見交換	6人
2月24日(木)	市役所	2010年度のまとめ(全体会)	5人
合計			74人

※人数は、事務局やその回のみのゲスト、行事の参加者も含む